



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0001917 del 13/11/2023**

**Proponente:**  
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**Oggetto:**  
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE CON OSSIGENO LIQUIDO PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE USL UMBRIA 2- ADOZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DERIVANTE DALLA NUOVA GARA REGIONALE.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0001210 del 06/11/2023:*

*Hash.pdf (SHA256):9b3fe27a2e17115b6592f506a56c16905f54897c10398335a2cc250d1d1ccd3c*

*Firme digitali apposte sulla proposta:  
Paola Bellini Longetti, Patrizia Maestri, Piero Carsili, Nando Scarpelli*

*ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicati:*

*Direttore Sanitario F.F. : Dr. Nando Scarpelli - parere: Favorevole  
Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere Favorevole*

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. MASSIMO DE FINO)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

#### *Normativa di riferimento:*

- D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
- DPCM 11/07/2018 - Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.

#### *Motivazione:*

#### **Premesso che:**

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 20/07/2021 è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura del Servizio di ossigeno terapia domiciliare, per le esigenze delle Aziende Sanitarie USL Umbria 1 e USL Umbria 2 della Regione Umbria, al costituendo R.T.I. Vivisol Srl- con sede legale e Amm.va in Via Borgazzi, 27- 20900 Monza (MB) /Medicair Centro Srl - con sede legale e Amm.va in Via Torquato Tasso, 2- 20010, Pogliano Milanese (MI) - per un importo annuo di € 8.612.805,99, iva esclusa, per l'intera durata triennale, iva esclusa, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- la Regione Umbria, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, stante il mancato raggiungimento di un accordo economico per la DPC dell'ossigeno liquido, con DGR n.733 del 28 luglio 2021, ha approvato la modifica dell'Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs 502/92”, di cui alla DGR n. 705 del 27/06/2016, con conseguente passaggio dell'ossigeno liquido in distribuzione diretta da parte delle ASL territoriali, USL Umbria 1 e USL Umbria 2 e quindi modifica delle relative modalità di distribuzione dell'ossigeno liquido come descritte nel Capitolato Tecnico, già aggiudicato con la sopra richiamata Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 20/07/2021;
- il Direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica, con nota prot. 0168670 del 23/08/2021, alla luce di quanto previsto nella DGR 733 del 28 luglio 2021, ha richiesto il recepimento, per la USL Umbria 2, della aggiudicazione della gara di Umbria Salute e Servizi Scarl, per l'importo, per 12 mesi, di € 1.219.129,98, Iva esclusa, comunicando, contestualmente, le nuove modalità di distribuzione dell'ossigeno liquido passato in distribuzione diretta;
- con Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 16/09/2021 l'Azienda USL Umbria 2 di Terni ha recepito la sopra richiamata Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria salute S.c.a.r.l. del 20/07/2021;
- con nota prot. 0188719 del 20/09/2021 l'Azienda Usl Umbria 2 ha comunicato all'operatore economico aggiudicatario il recepimento di cui alla suddetta Delibera D.G n. 1348 del 16/09/2021;
- in data 12/11/2021 è stato stipulato il contratto di appalto tra l'Azienda USL Umbria 2 (di seguito “Amministrazione”) e l'operatore economico R.T.I. Vivisol Srl - mandataria /Medicair Centro Srl,- mandante per la durata di trentasei mesi, per un corrispondente valore triennale complessivo di euro € **3.657.389,94**, oltre IVA

di legge, con facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per ulteriori due anni rispetto alla data naturale di scadenza, da esercitare anno per anno;

- per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG derivato: 8907843895;
- il successivo verbale di inizio attività ha stabilito l'avvio dell'appalto a far data dal 1° dicembre 2021;
- nel corso dell'espletamento dell'appalto, il Direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica, nonché Dec dell'appalto medesimo, con nota prot. 227072 del 28/10/2022, ha comunicato l'interesse ad aderire all'avviamento della nuova procedura di gara a cura di "PuntoZero S.c.ar.l, già Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l, per l'affidamento del Servizio di Ossigeno terapia domiciliare, rappresentando che *"...si è riscontrato sulla base di quanto fatturato fino al 30/09/2022 un residuo non sufficiente a soddisfare la restante durata del contratto..."*. Stesso interesse all'avviamento di nuova procedura di gara era stato precedentemente rappresentato anche da parte della USL Umbria 1;
- con successiva nota prot.78573, del 06/04/2023, il Direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica ha rappresentato, relativamente al contratto in esame, la necessità di estensione del quinto d'obbligo, per garantire la continuità delle forniture considerate salvavita, per i seguenti importi:  
Conto CO.GE: 2400100810 - € 445.354,49;  
Conto CO.GE: 4800900130 - € 286.123,50;

- con Delibera del Direttore Generale n. 624 del 18/04/2023, con oggetto "Contratto di fornitura del Servizio di Ossigeno terapia domiciliare per le esigenze della USL Umbria 2- Provvedimento di estensione del quinto d'obbligo.", alla luce della necessità di scongiurare l'interruzione del servizio, visto l'art. 4 del contratto, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12, del Codice, l'incremento dell'importo del contratto triennale in corso di esecuzione, fino a concorrenza del quinto del suddetto importo (Iva esclusa), pari ad € 731.477,99, per consentire l'aumento delle prestazioni che si rendono necessarie a tutela dei pazienti con insufficienza respiratoria, che necessitano di terapia con ossigeno liquido a domicilio.

-in data 09/05/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione tra le parti, trasmesso con prot. 0102970 del 11/05/2023 al Direttore dell'esecuzione contrattuale, per i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili di competenza;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l., del 20/04/2023, è stata indetta la nuova una procedura di gara, per l'affidamento della gestione terapeutica del Servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, costituita da un unico lotto, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, della durata di 24 mesi, con eventuale rinnovo di 12 mesi, da svolgersi ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 50/2016, mediante appalto specifico sul "Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016, per un valore complessivo stimato dell'intero appalto è pari ad € 28.665.000.00;

-con Determinazione di PuntoZero S.c.a.r.l. del 21/09/2023, è stata disposta l'aggiudicazione della suddetta Procedura per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, della durata di 24 mesi con eventuale rinnovo di 12 mesi ed opzione del 50%, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione è stata recepita da questa Azienda, USL Umbria 2 di Terni, con Delibera del Direttore Generale n. 1757, del 21/09/23023.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di recepimento della nuova gara, il Direttore dell'esecuzione del contratto, con nota prot. n.200764 del 26/09/2023 e successive prot n.213289 del 12/10/2023 e prot. n. 223784 del 25/10/2023, indirizzate alla Direzione aziendale, ha richiesto il sollecito recepimento della nuova gara accentrata " *dal momento che pur avendo proceduto all'estensione del quinto d'obbligo vi è un imprevedibile consolidarsi di volumi a causa della sopraggiunta pandemia Covid -19, che ha ulteriormente aumentato i casi di pazienti in trattamento, con conseguente aumento del fabbisogno di ossigeno liquido di circa il doppio rispetto a quello stimato ai tempi dell'elaborazione della gara Cras in atto*, specificando che la spesa ulteriore stimata al 31/12/2023, al fine di evitare l'interruzione del servizio, a favore degli aventi diritto, fino alla attivazione del nuovo contratto, è di € 1.190.000,00 , già prevista nel budget assegnato del Bilancio sanitario corrente, suddivisa nei seguenti conti:

- \_ fornitura Conto CO.GE: 2400100810 - € 520.000,00
- \_ servizio Conto CO.GE: 4800900130 - € 670.000,00.

Su tale nota, in atti, il D.G. ha apposto in calce la propria autorizzazione.

In relazione alla richiesta del DAF va considerato quanto segue.

- L'ossigeno è un farmaco salvavita per i pazienti con insufficienza respiratoria, che, in forma liquida, deve essere fornito esclusivamente dalla Usl territoriale di riferimento, mediante la Ditta appaltatrice, al loro domicilio. Il suddetto farmaco, per i pazienti cui è destinato, oltre che salvavita è utile per stabilizzare e rallentare la progressione della malattia cronica.
- Una puntuale tempestiva fornitura del farmaco ossigeno, oltre a garantire il necessario trattamento al paziente presso il proprio domicilio, contribuisce in modo significativo al decongestionamento delle strutture deputate all'emergenza-urgenza;
- Poiché tale servizio è meritevole di massima attenzione e salvaguardia, si ravvisa pertanto la necessità di fornitura doverosa e continuativa senza soluzione di continuità.

La nuova gara regionale è stata aggiudicata con atto del 21.9.2023 e non risulta ancora efficace, ma, al contempo, è stato riscontrato che, a causa dell'imprevisto ed imprevedibile consolidarsi di volumi di attività, notevolmente superiori rispetto alle previsioni di gara elaborate sulla scorta dei dati relativi all'anno di indizione della espletata procedura (2019), per il contratto in essere sono stati raggiunti i volumi previsti con le rispettive Delibere del Direttore Generale n. 1348/2021 e n.624/2023.

Inoltre, la suddetta aggiudicazione è gravata da Ricorso innanzi al TAR dell'Umbria, con richiesta di sospensiva, avanzato dall'operatore economico secondo classificato, di cui alla nota Pec di Puntozero scarl, acquisita agli atti del protocollo generale al n. 0221556 del 23/10/2023.

A seguito di approfondita istruttoria, valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, si ritiene che, nel caso di specie, ricorra la circostanza di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, la quale consente, nel rispetto dei limiti di legge, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, di modificare i contratti in corso di esecuzione, senza tuttavia alterarne la natura.

In ragione del fabbisogno necessario per coprire le nuove esigenze rappresentate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la variazione dell'importo contrattuale risulta pari al 32,5 % del valore del contratto iniziale, di € 3.657.89,94, inferiore pertanto al 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

L'operatore economico, attuale fornitore del servizio in esame, ha accordato, con nota acquisita agli atti del protocollo generale, al n.0216168 del 16/10/2023, la propria disponibilità all'incremento, alle condizioni economiche attualmente praticate, stessi patti e condizioni del contratto originario, senza sollevare dubbi o eccezioni di sorta, oggetto di atto aggiuntivo (conservato agli atti della pratica) e il cui schema viene allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

Il contratto in essere, di cui ai citati provvedimenti n.1348/2021 e n.624/2023, si concluderà in corrispondenza dell'attivazione del contratto derivante dalla nuova gara regionale, anche anteriormente al raggiungimento del valore sopra indicato.

La Stazione Appaltante è tenuta a procedere alla comunicazione della variante in corso d'opera, a cura del Responsabile del Procedimento, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 106, comma 14, D.lgs. 50/2016 e s.m.;

La Stazione Appaltante è tenuta altresì, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere c), a pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche e trova copertura nel budget assegnato del Bilancio sanitario corrente, come dichiarato dal DAF con la nota in atti, prot 223784 del 25/10/202.

Ritenuto di prendere atto della richiesta avanzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed approvare la modifica del contratto, per un importo stimato al 31/12/2023, pari a € 1.190.000,00, oltre IVA di legge, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs. n.50/2016 e sm., in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e indispensabile per garantire la continuità delle forniture considerate salvavita, si invia la presente proposta alla Direzione aziendale per l'adozione dei relativi atti di approvazione di rimodulazione del quadro economico e per l'assolvimento dei successivi adempimenti.

Si è reso necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto l'importo della variante eccede il 20% dell'importo del contratto principale e che detto nuovo CIG risulta essere il seguente: A025EC2730.

Per la procedura in esame:

- la Dott.ssa Paola Bellini Longetti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, come da nota prot. 0230559 del 06/11/2023;
- il Dott. Fausto Bartolini, Direttore del Dipartimento Assistenza Farmaceutica –DEC.

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita Delibera, con la quale il Direttore Generale disponga:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate.
- 2. DI PRENDERE ATTO** della relazione del Responsabile del Procedimento.
- 3. DI AUTORIZZARE** la modifica dell'importo triennale del contratto in corso d'opera, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, avente ad oggetto la fornitura del Servizio di Ossigeno terapia domiciliare con ossigeno liquido, per le esigenze delle Azienda Sanitaria USL Umbria 2 di Terni. CIG 8907843895, affidato al R.T.I Vivisol Srl- mandataria / Medicaire Centro Srl- mandante, attuale esecutore del servizio, per un importo ulteriore complessivo stimato al 31/12/2023, pari a € 1. 190.000,00. iva esclusa. Tale autorizzazione è concessa per consentire l'aumento delle prestazioni che si rendono necessarie a tutela dei pazienti con insufficienza respiratoria, che necessitano di terapia con ossigeno liquido a domicilio, fino all'attivazione del contratto derivante dalla nuova gara regionale.

**4. DI DARE ATTO** che la modifica del contratto proposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e approvata dal RUP, non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e indispensabile per garantire la continuità delle forniture, considerate salvavita.

**5. DI APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto per la fornitura del Servizio di Ossigeno terapia domiciliare con ossigeno liquido, per le esigenze delle Azienda Sanitaria USL Umbria 2 di Terni, allegato quale parte integrante e sostanziale.

**6. DI DARE ATTO** che il maggior importo, pari a € 1.190.000,00, oltre IVA di legge, trova copertura nel budget assegnato del Bilancio sanitario corrente, suddivisa nei seguenti conti:

\_ fornitura Conto CO.GE: 2400100810 - € 520.000,00

\_ servizio Conto CO.GE: 4800900130 - € 670.000,00.

come da note del Dipartimento assistenza farmaceutica richiamata in premessa, agli atti della pratica.

**7. DI NOMINARE**, ai sensi dell'art 15 D.Lgs.n.36/2023, la Dott.ssa Paola Bellini Longetti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, quale Responsabile del Procedimento Aziendale, come da nota prot. 0230559 del 06/11/2023.

**8. DI CONFERMARE** il Dott. Fausto Bartolini, Direttore del DAF, quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023;

**9. DI PROCEDERE** alla pubblicazione sulla pagina "Amministrazione Trasparente" dell'Azienda USL Umbria 2 di Terni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii.,

**10. DI DARE ATTO** che la Stazione Appaltante deve procedere alla comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici Sezioni Regionali entro 30 giorni dalla data di approvazione, per una valutazione ed eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

**11. DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.lgs 50/2016.

**12. DI NOMINARE** la Dott.ssa Paola Bellini Longetti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice.

**13. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), cui spettano i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

**14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale;

**15. DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Paola Bellini Longetti

Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni e Servizio  
Dott.ssa Patrizia Maestri

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE  
CON OSSIGENO LIQUIDO PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE USL  
UMBRIA 2. CIG derivato n. 8907843895**

**VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE  
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO**

*(dell'art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e art. 22 D.M. 49/2018)*  
**CIG derivato atto aggiuntivo: A025EC2730.**

**Premesso che:**

- in data 12/11/2021 l'Azienda USL Umbria 2 (di seguito "Amministrazione") ha sottoscritto con l'operatore economico R.T.I. Vivisol Srl - mandataria /Medicair Centro Srl,- mandante, il contratto d'appalto per l'affidamento del Servizio di ossigeno terapia domiciliare con ossigeno liquido per le esigenze della Ausl Umbria 2, per la durata di trentasei mesi, per un corrispondente valore triennale complessivo di euro € 3.657.389, 94, oltre IVA di legge, con facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per ulteriori due anni rispetto alla data naturale di scadenza, da esercitare anno per anno;
- Il successivo verbale di inizio attività ha stabilito l'avvio dell'appalto a far data dal 1° dicembre 2021;
- nel corso dell'espletamento dell'appalto il Direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica, nonché Dec dell'appalto medesimo, con nota prot.227072 del 28/10/2022, ha comunicato l'interesse ad aderire all'avviamento di nuova procedura di gara a cura di "PuntoZero S.c.ar.l., già Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l, per l'affidamento del Servizio di Ossigeno terapia domiciliare", rappresentando che "...si è riscontrato sulla base di quanto fatturato fino al 30/09/2022 un residuo non sufficiente a soddisfare la restante durata del contratto".
- stesso interesse all'avviamento di nuova procedura di gara era stato precedentemente rappresentato anche da parte della USL Umbria 1;
- successivamente, il Direttore del Dipartimento assistenza farmaceutica, con nota prot.78573 del 06/04/2023, ha rappresentato, relativamente al contratto in esame, la necessità di estensione del quinto d'obbligo, per garantire la continuità delle forniture, considerate salvavita, per i seguenti importi: Conto CO.GE: 2400100810 - € 445.354,49; Conto CO.GE: 4800900130 - € 286.123,50.
- con Delibera del Direttore Generale n. 624 del 18/04/2023, con oggetto "*Contratto di fornitura del Servizio di Ossigeno terapia domiciliare per le esigenze della USL Umbria 2- Provvedimento di estensione del quinto d'obbligo.*", alla luce della necessità di scongiurare l'interruzione del servizio, visto l'art. 4 del contratto, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12, del Codice, l'incremento dell'importo del contratto triennale per la fornitura del Servizio di Ossigeno

terapia domiciliare, in corso di esecuzione, fino a concorrenza del quinto del suddetto importo (Iva esclusa), pari ad € 731.477,99, per consentire l'aumento delle prestazioni che si rendono necessarie a tutela dei pazienti con insufficienza respiratoria, che necessitano di terapia con ossigeno liquido a domicilio;

-in data 09/05/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione tra le parti, trasmesso con prot. 0102970 del 11/05/2023 al Direttore dell'esecuzione contrattuale, per i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili di competenza;

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 20/04/2023, è stata indetta la nuova procedura di gara per l'affidamento della gestione terapeutica del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, costituita da un unico lotto, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, della durata di 24 mesi, con eventuale rinnovo di 12 mesi, da svolgersi ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 50/2016, mediante appalto specifico sul "Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016, per un valore complessivo stimato dell'intero appalto pari ad € 28.665.000.00;

-con Determinazione di PuntoZero S.c.a.r.l., del 21/09/2023, è stata disposta l'aggiudicazione della sopra citata Procedura, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, della durata di 24 mesi con eventuale rinnovo di 12 mesi ed opzione del 50%, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

-l'aggiudicazione è stata recepita da questa Azienda, USL Umbria 2 di Terni, con Delibera del Direttore Generale n. 1757, del 21/09/23023;

- attualmente, la suddetta aggiudicazione è gravata da Ricorso innanzi al TAR dell'Umbria, con richiesta di sospensiva avanzato dall'operatore economico secondo classificato, di cui alla nota Pec;

-nelle more dell'adozione del provvedimento di recepimento della nuova gara, il Direttore dell'esecuzione del contratto, con nota prot. n.200764 del 26/09/2023 e successive prot n.213289 del 12/10/2023 e prot. n. 223784 del 25/10/2023, indirizzate alla Direzione aziendale, ha richiesto il sollecito recepimento della nuova gara accentrata "dal momento che, pur avendo proceduto all'estensione del quinto d'obbligo, vi è un imprevedibile consolidarsi di volumi a causa della sopraggiunta pandemia Covid -19, che ha ulteriormente aumentato i casi di pazienti in trattamento, con conseguente aumento del fabbisogno di ossigeno liquido di circa il doppio rispetto a quello stimato ai tempi dell'elaborazione della gara Cras in atto, specificando che la spesa ulteriore stimata al 31/12/2023, al fine di evitare l'interruzione del servizio, a favore degli aventi diritto, fino alla attivazione del nuovo contratto, è pari ad € 1.190.000,00 , già prevista nel budget assegnato del Bilancio sanitario corrente, suddivisa nei seguenti conti:



\_ fornitura Conto CO.GE: 2400100810 - € 520.000,00

\_ servizio Conto CO.GE: 4800900130 - € 670.000,00.

-su tale nota, in atti, il D.G. ha apposto in calce la propria autorizzazione;

- in ragione dell'applicazione delle modifiche contrattuali rivelatesi necessarie e sopra descritte, si è stabilito di procedere con una variante in corso d'opera in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), dell'importo contrattuale di € 1.190.000,00, oltre IVA;

- l'incidenza della variante, come sopra calcolata rispetto al valore contrattuale, risulta pari al 32,5% dello stesso e supera, pertanto, il quinto del prezzo complessivo previsto e rientra nell'aumento massimo del 50% dell'importo originario del contratto di cui al comma 7 dell'art. 106;

-- Il contratto in essere, di cui ai citati provvedimenti n.1348/2021 e n.624/2023, si concluderà in corrispondenza dell'attivazione del contratto derivante dalla nuova gara regionale, anche anteriormente al raggiungimento del valore sopra indicato.

- per effetto della variazione contrattuale, rispetto al contratto originario d'appalto, l'importo della garanzia definitiva, all'epoca costituita, è stata integrata.

- il presente atto costituisce atto aggiuntivo al contratto principale, con cui le parti manifestano espressamente la reciproca volontà di addivenire alla modifica contrattuale di cui alla presente premessa

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

L'**Azienda USL Umbria 2**, con sede legale in Terni, Viale D.Bramante n. 37, C.F. e Partita IVA 01499590550 in persona del Legale Rappresentante, Dr. Massimo De Fino,

e

**Soc. VIVISOL** in persona del Sig. Giulio Fumagalli Romario, nato a Campiglia Marittima (LI) il 11.11.1964 e residente in Via Zucchi, 21 20900 Milano (MB) –CF:FMGGLI64S11B509V, in veste di Presidente e Amministratore Delegato della Soc, VIVISOL, con sede legale in Via Borgazzi, 27-20900 Monza (MB) C.F. e n. Iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi:05903120631- P.IVA:02422300968, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese Vivisol Srl /Medicair Centro Srl-mandante

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

L'operatore economico col presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento del contratto di appalto in essere tra le parti, per la fornitura del Servizio "Fornitura Servizio di Ossigeno terapia domiciliare con ossigeno liquido per le esigenze della Ausl Umbria 2, in conformità a quanto indicato nel presente atto e stabilito nel contratto principale, di cui il presente atto costituisce atto aggiuntivo, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di € 1.190.000,00) oltre IVA nei termini di legge, aggiuntivo all'importo originario di € 3.657.389,94 oltre IVA nei termini di legge.

### **Art. 2**

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite fino alla data del 31/12/2023 ovvero anticipatamente rispetto a tale data in corrispondenza dell'attivazione del contratto derivante dalla nuova gara regionale, anche anteriormente al raggiungimento del valore sopra indicato.

### **Art. 3**

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Terni.

### **Art. 4**

Il contratto di appalto comporta l'assunzione da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 8 della Legge n. 136/2010 l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso Poste Italiane s.p.a., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e per la richiesta di risoluzione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo della Gara (CIG):**A025EC2730**.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 commi da 1 a 3 della Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis della citata Legge n. 136/2010.

I soggetti di cui al c. 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

**Art.5**

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Appaltatore.

**Art. 6**

Restano ferme tutte le condizioni previste nel contratto di appalto e nel capitolato speciale di appalto non espressamente modificate dal presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Terni, li xx xxxx 2023.

**Per la Per Stazione****Appaltante**

Azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale

Dr. Massimo De Fino (\*)

(\*) firmato digitalmente

Per il RTI VIVISOL Srl /MEDICAIR CENTRO SRL- Il  
Presidente e Amministratore Delegato della Soc mandataria

Vivisol Srl

Sig. Giulio Fumagalli Romario (\*)

(\*) firmato digitalmente